

Checklist: 21 riesgos antes de aprobar una obra o rehabilitación

Presupuesto · Mediciones · Fachada · Documentación · CTE/LOE · Sobrecostos · Plazos · Reclamaciones · Inversión

Evidence before construction. Evidencia técnica, normativa y económica antes de firmar.

La mayoría de sobrecostos, retrasos y conflictos de obra no nacen en el ladrillo: nacen en un presupuesto ambiguo, una medición que no cuadra, una partida "a justificar" o un documento que contradice a otro. Cuando el problema se ve en obra, ya es caro. Cuando se ve en un juzgado, ya es carísimo. Esta lista reúne los 21 riesgos que más aparecen después de aprobar, y que se pueden detectar antes con una lectura fría de los documentos.

No sustituye a tu arquitecto, aparejador o perito. Es una capa independiente de evidencia y revisión de riesgo para que decidas con más información.

Los 21 riesgos

1 · PRESUPUESTO

- 1 **Partidas "a justificar" sin tope.** No tienen precio cerrado y crecen durante la obra.
- 2 **Partidas alzadas sin desglose.** Un importe global que no permite comparar entre ofertas.
- 3 **Imprevistos sin criterio ni límite.** Sin porcentaje tope ni regla de aplicación, puerta abierta al sobrecoste.

2 · MEDICIONES

- 4 **Descuadre entre presupuesto y medición.** La superficie o cantidad no coincide entre documentos. Ese porcentaje es dinero.
- 5 **Capítulos sin medición ni precio unitario.** Importes que no se pueden verificar.

3 · FACHADA / ENVOLVENTE

- 6 **Andamiaje "a justificar".** De las partidas que más se disparan. Exige precio cerrado o tope.
- 7 **Humedades, fisuras o desprendimientos sin diagnóstico de causa.** El nuevo sistema los tapa y reaparecen.
- 8 **Sistema (SATE u otro) sin justificación de encuentros y remates.** Petos, cornisas y balcones concentran patologías.

4 · DOCUMENTACIÓN

- 9 **Contradicciones entre memoria, medición y plano.** Esa grieta acaba en modificado o reclamación.
- 10 **Documentación esperada que falta.** Ausencia de proyecto, ITE/IEE, actas o informes previos.

5 · NORMATIVA / CTE / LOE

- 11 **Falta de justificación normativa del sistema.** P. ej. reacción al fuego de la fachada según la altura (CTE) sin respaldo.
- 12 **Responsabilidades y garantías (LOE) no reflejadas en el contrato.** Quién responde de qué y cuánto tiempo, por escrito.

6 · SOBRECOSTES

- 13 **Precios unitarios fuera de mercado.** Al alza (sobreprecio) o a la baja (oferta insostenible que se recupera vía modificados).
- 14 **Exclusiones y "no incluye" que se facturan aparte.** Lo que queda fuera vuelve como coste extra.

7 · PLAZOS

- 15 **Hitos y penalizaciones mal definidos.** Sin fechas ni consecuencias, no hay palanca para exigir el plazo.
- 16 **Licencias y permisos sin verificar.** Ocupación de vía pública, licencias municipales o autorizaciones que frenan el arranque.

8 · RECLAMACIONES

- 17 **Cláusulas ambiguas, fuente de conflicto.** Términos abiertos de alcance, precio o plazo generan disputas y modificados.
- 18 **Sin trazabilidad documental para defenderte.** Sin evidencia ordenada, la reclamación se debilita.

9 · INVERSIÓN INMOBILIARIA

- 19 **CAPEX de obra infravalorado.** Comprar o desarrollar sobre una cifra que va a crecer erosiona la rentabilidad.
- 20 **Riesgo técnico del activo no cuantificado.** Envolvente, instalaciones y estructura esconden coste que no aparece en el precio.
- 21 **Due diligence legal sin la pata técnica.** La revisión legal no cubre lo constructivo; el riesgo queda a medias.

Checklist accionable

Marca cada punto antes de aprobar. Si dejas casillas sin marcar, ahí está tu riesgo.

Presupuesto y mediciones

- | | |
|--|---|
| ☐ ¿Partidas "a justificar" o alzadas con tope o precio cerrado? | ☐ ¿Todos los capítulos con medición y precio unitario verificable? |
| ☐ ¿Coinciden superficies y cantidades entre presupuesto, memoria y plano? | ☐ ¿Imprevistos con límite y criterio? |

Fachada / envolverte (si aplica)

- | | |
|---|--|
| ☐ ¿Andamiaje con precio cerrado o tope? | ☐ ¿Justificados encuentros, remates y el sistema? |
| ☐ ¿Diagnóstico de la causa de humedades/fisuras? | |

Documentación y normativa

- | | |
|---|---|
| ☐ ¿Falta algún documento esperado? | ☐ ¿Justificada la normativa del sistema (CTE)? |
| ☐ ¿Contradicciones entre documentos? | ☐ ¿Responsabilidades y garantías claras (LOE)? |

Coste, plazo y conflicto

- | | |
|--|---|
| ☐ ¿Precios unitarios de mercado? | ☐ ¿Licencias y permisos verificados? |
| ☐ ¿Qué queda excluido y se facturaría aparte? | ☐ ¿Cláusulas ambiguas que generen conflicto? |
| ☐ ¿Hitos, plazos y penalizaciones claros? | ☐ ¿Evidencia ordenada por si hay que reclamar? |

Inversión (si compras o desarrollas)

- | | |
|--|---|
| ☐ ¿CAPEX de obra bien estimado? | ☐ ¿Riesgo técnico del activo cuantificado? |
| ☐ ¿Due diligence con pata técnica, no solo legal? | |

Preguntas críticas antes de aprobar

1. ¿Qué partidas pueden crecer y quién asume ese sobrecoste?
2. ¿Cuál es la superficie/cantidad real y por qué difieren los documentos?
3. ¿Qué patología existente no está resuelta y quién responde si reaparece?
4. ¿Qué queda excluido del alcance y cuánto costaría?
5. ¿Qué evidencia tengo hoy para defender mi posición si esto acaba en conflicto?

Semáforo de decisión

Verde — Seguir. Documentación coherente, partidas cerradas, riesgos menores. Puedes aprobar.

Ámbar — Seguir con condiciones / renegociar. Partidas abiertas, huecos documentales o dudas normativas. Resuélvelos por escrito antes de firmar.

Rojo — Parar. Descuadres graves, patologías sin diagnóstico o precios insostenibles. No apruebes sin evidencia clara.

Regla simple: cada casilla sin marcar sube un nivel el semáforo.

¿Muchas casillas sin marcar? Lo auditamos por ti

En Riesgo de Obra by CoreSyn convertimos tu documentación —presupuesto, mediciones, memoria, planos y fotos— en un informe de evidencia y riesgo, con preguntas críticas y una recomendación clara, en 48 horas.

Documento → Evidencia → Riesgo → Norma → Coste potencial → Pregunta crítica → Decisión

Empieza por un CoreSyn Risk Scan 48h — desde 490 €

Solicita tu CoreSyn Risk Scan 48h en: <https://tally.so/r/VLAaxJ>

Web: <https://riesgodeobra.es>

Riesgo de Obra by CoreSyn es una capa independiente de evidencia y risk intelligence. No emitimos certificaciones oficiales ni visados, no realizamos dirección facultativa y no sustituimos a arquitectos, aparejadores, ingenieros ni peritos. Las referencias a normativa (CTE, LOE) son contexto de riesgo documental, no asesoramiento jurídico.