

Checklist: 21 riesgos antes de aprobar una obra o rehabilitación

Presupuesto · Mediciones · Fachada · Documentación · CTE/LOE · Sobrecostes · Plazos · Reclamaciones · Inversión

Evidence before construction. Evidencia técnica, normativa y económica antes de firmar.

La mayoría de sobrecostes, retrasos y conflictos de obra no nacen en el ladrillo: nacen en un presupuesto ambiguo, una medición que no cuadra, una partida "a justificar" o un documento que contradice a otro. Cuando el problema se ve en obra, ya es caro. Cuando se ve en un juzgado, ya es carísimo. Esta lista reúne los 21 riesgos que más aparecen **después** de aprobar, y que se pueden detectar **antes** con una lectura fría de los documentos.

No sustituye a tu arquitecto, aparejador o perito. Es una capa independiente de evidencia y revisión de riesgo para que decidas con más información.

Los 21 riesgos

1 · PRESUPUESTO

- 1 **Partidas "a justificar" sin tope.** No tienen precio cerrado y crecen durante la obra.
- 2 **Partidas alzadas sin desglose.** Un importe global que no permite comparar entre ofertas.
- 3 **Imprevistos sin criterio ni límite.** Sin porcentaje tope ni regla de aplicación, puerta abierta al sobrecoste.

2 · MEDICIONES

- 4 **Descuadre entre presupuesto y medición.** La superficie o cantidad no coincide entre documentos. Ese porcentaje es dinero.
- 5 **Capítulos sin medición ni precio unitario.** Importes que no se pueden verificar.

3 · FACHADA / ENVOLVENTE

- 6 **Andamiaje "a justificar".** De las partidas que más se disparan. Exige precio cerrado o tope.
- 7 **Humedades, fisuras o desprendimientos sin diagnóstico de causa.** El nuevo sistema los tapa y reaparecen.

- 8 **Sistema (SATE u otro) sin justificación de encuentros y remates.** Petos, cornisas y balcones concentran patologías.
-

4 · DOCUMENTACIÓN

- 9 **Contradicciones entre memoria, medición y plano.** Esa grieta acaba en modificado o reclamación.
 - 10 **Documentación esperada que falta.** Ausencia de proyecto, ITE/IEE, actas o informes previos.
-

5 · NORMATIVA / CTE / LOE

- 11 **Falta de justificación normativa del sistema.** P. ej. reacción al fuego de la fachada según la altura (CTE) sin respaldo.
- 12 **Responsabilidades y garantías (LOE) no reflejadas en el contrato.** Quién responde de qué y cuánto tiempo, por escrito.

6 · SOBRECOSTES

- 13 **Precios unitarios fuera de mercado.** Al alza (sobreprecio) o a la baja (oferta insostenible que se recupera vía modificados).
- 14 **Exclusiones y "no incluye" que se facturan aparte.** Lo que queda fuera vuelve como coste extra.

7 · PLAZOS

- 15 **Hitos y penalizaciones mal definidos.** Sin fechas ni consecuencias, no hay palanca para exigir el plazo.
- 16 **Licencias y permisos sin verificar.** Ocupación de vía pública, licencias municipales o autorizaciones que frenan el arranque.

8 · RECLAMACIONES

- 17 **Cláusulas ambiguas, fuente de conflicto.** Términos abiertos de alcance, precio o plazo generan disputas y modificados.
- 18 **Sin trazabilidad documental para defenderte.** Sin evidencia ordenada, la reclamación se debilita.

9 · INVERSIÓN INMOBILIARIA

- 19 **CAPEX de obra infravalorado.** Comprar o desarrollar sobre una cifra que va a crecer erosiona la rentabilidad.
- 20 **Riesgo técnico del activo no cuantificado.** Envolvente, instalaciones y estructura esconden coste que no aparece en el precio.
- 21 **Due diligence legal sin la pata técnica.** La revisión legal no cubre lo constructivo; el riesgo queda a medias.

Checklist accionable

Marca cada punto antes de aprobar. Si dejas casillas sin marcar, ahí está tu riesgo.

☐ Presupuesto y mediciones

☐ ¿Partidas "a justificar" o alzadas con tope o precio cerrado?

☐ ¿Coinciden superficies y cantidades entre presupuesto, memoria y plano?

☐ Fachada / envoltente (si aplica)

☐ ¿Andamiaje con precio cerrado o tope?

☐ ¿Diagnóstico de la causa de humedades/fisuras?

☐ Documentación y normativa

☐ ¿Falta algún documento esperado?

☐ ¿Contradicciones entre documentos?

☐ Coste, plazo y conflicto

☐ ¿Precios unitarios de mercado?

☐ ¿Qué queda excluido y se facturará aparte?

☐ ¿Hitos, plazos y penalizaciones claros?

☐ Inversión (si compras o desarrollas)

☐ ¿CAPEX de obra bien estimado?

☐ ¿Riesgo técnico del activo cuantificado?

☐ ¿Todos los capítulos con medición y precio unitario verificable?

☐ ¿Imprevistos con límite y criterio?

☐ ¿Justificados encuentros, remates y el sistema?

☐ ¿Justificada la normativa del sistema (CTE)?

☐ ¿Responsabilidades y garantías claras (LOE)?

☐ ¿Licencias y permisos verificados?

☐ ¿Cláusulas ambiguas que generen conflicto?

☐ ¿Evidencia ordenada por si hay que reclamar?

☐ ¿Due diligence con pata técnica, no solo legal?

Preguntas críticas antes de aprobar

1. ¿Qué partidas pueden crecer y quién asume ese sobrecoste?
2. ¿Cuál es la superficie/cantidad real y por qué difieren los documentos?
3. ¿Qué patología existente no está resuelta y quién responde si reaparece?
4. ¿Qué queda excluido del alcance y cuánto costaría?
5. ¿Qué evidencia tengo hoy para defender mi posición si esto acaba en conflicto?

Semáforo de decisión

Verde — Seguir. Documentación coherente, partidas cerradas, riesgos menores. Puedes aprobar.

Ámbar — Seguir con condiciones / renegociar. Partidas abiertas, huecos documentales o dudas normativas. Resuélvelos por escrito antes de firmar.

Rojo — Parar. Descuadres graves, patologías sin diagnóstico o precios insostenibles. No apruebes sin evidencia clara.

Regla simple: cada casilla sin marcar sube un nivel el semáforo.

¿Muchas casillas sin marcar? Lo auditamos por ti

En Riesgo de Obra by CoreSyn convertimos tu documentación —presupuesto, mediciones, memoria, planos y fotos— en un informe de evidencia y riesgo, con preguntas críticas y una recomendación clara, en **48 horas**.

Documento → Evidencia → Riesgo → Norma → Coste potencial → Pregunta crítica → Decisión

Empieza por un CoreSyn Risk Scan 48h — desde 490 €

riesgodeobra.es · WhatsApp: [WHATSAPP] · Email: [EMAIL_CONTACTO]

Riesgo de Obra by CoreSyn es una capa independiente de evidencia y risk intelligence. No emitimos certificaciones oficiales ni visados, no realizamos dirección facultativa y no sustituimos a arquitectos, aparejadores, ingenieros ni peritos. Las referencias a normativa (CTE, LOE) son contexto de riesgo documental, no asesoramiento jurídico.